

INFORMACJA

z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele za okres między sesjami

1. Złożone wnioski o dofinansowanie

- 1) 29 grudnia złożyliśmy dwa wnioski o przyznanie pomocy na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2026 rok
 - **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaz”** – wartość projektu: 643 113,63 zł, wnioskowana kwota dotacji: 321 556,81 zł.
 - **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bugzy Płoskie”** - wartość projektu: 813 763,56 zł, wnioskowana kwota dotacji: 406 881,78 zł.
- a) 20 lutego br. w związku z wezwaniem do uzupełnień złożyliśmy korektę wniosków o przyznanie pomocy na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2026 rok.
- 2) 29 grudnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla MAZOWSZA 2021 – 2027, Działanie: 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ działania: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, nr FEMA.09.02-IP.01-074/25 dla regionu RMR albo RWS na zadanie pn. **„Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów publicznych w Gminie Chorzele – Etap I”**.
 - a) wartość projektu: 14 353 975,16 zł, wnioskowana kwota dotacji: 12 148 603,88 zł.
 - b) 17 lutego złożyliśmy uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie w ramach oceny formalnej. Czekamy na wyniki.
- 3) Rozpoczęliśmy przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. **„Utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele”**.

Nabór jest planowany w marcu 2026 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER /Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR.
- 4) Rozpoczęliśmy przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. **„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Zaręczach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą”**, w związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski naborem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2025”.

- a) 9 lutego br. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania;
 - b) wartość wynagrodzenia Wykonawcy – 36 777,00 zł brutto, termin realizacji 31.07.2026 r.;
 - c) aktualnie jesteśmy na etapie akceptacji we współpracy z dyrekcją PSP w Zaręczach koncepcji zagospodarowania terenu;
- 5) 10 lutego złożyliśmy wniosek p przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „**Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt**”
 - a) Całkowity koszt zadania – 40 000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy – 20 000,00 zł
 - 6) 17 lutego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Chorzele”. Wnioskowana kwota pomocy 135 100,00 zł.
 - 7) Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026” na renowację orła kolejarskiego na stacji PKP Chorzele.
 - 8) Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Mazowsze dla młodzieży” na wzmacnianie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej i realizację inicjatyw zgłoszonych przez młodzież
 - 9) Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Mazowsze dla seniorów” na realizację inicjatyw skonsultowanych z Gminną Radą Seniorów działającą w naszej gminie.

2. Realizacja inwestycji z dofinansowaniem

- 1) Realizujemy zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia wody**” w ramach projektu „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:
 - 16 grudnia odebraliśmy symboliczny czek na kwotę 1 276 946,62 zł na realizację ww. zadania.
 - w trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia przetargu na wymianę wodomierzy;
- 2) W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na zadanie pn. „**Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów publicznych w Gminie Chorzele – Etap I**”:

- a) 21 stycznia wystąpiliśmy z wnioskiem do RZGW w Warszawie i RZGW w Białymstoku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód – dokument stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie, który zostanie przedłożony w uzupełnieniach,
 - b) 22 stycznia wystąpiliśmy z wnioskiem do RDOŚ w Warszawie o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – dokument stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie, który zostanie przedłożony w uzupełnieniach.
- 3) Realizujemy zadanie pn.: „**Przebudowa placu zabaw przynależącego do żłobka miejskiego w Chorzelach**” w ramach resortowego programu AKTYWNE PLACE ZABAW 2025. Całkowita wartość projektu 300 000,00 zł, dofinansowanie 100%.
- a) 10 lutego złożyliśmy uzupełnienia do sprawozdania.
- 4) Realizujemy zadanie pn.: „**Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby**”
- a) 9 lutego otrzymaliśmy informacje z Wojewódzkiego Funduszu, że przedłożone rozliczenie końcowe zadania jest prawidłowe.
- 5) W związku opracowywaniem założeń do **planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chorzele na lata 2026-2040** w okresie od 19 stycznia do 9 lutego prowadziliśmy konsultacje społeczne projektu, który został wyłożony do publicznego wglądu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.
- 6) 17 listopada wznowiliśmy **nabór wniosków o utylizację azbestu**. Ze względu jednak na to, że część wniosków złożonych wcześniej nie została jeszcze zrealizowana – nowe osoby zgłaszające chęć odbioru takich wyrobów będą obsługiwane dopiero po wykonaniu już zaplanowanych prac.
- 7) Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców **odbiorem odpadów rolniczych** informujemy, że na ten moment gmina nie planuje odbierać tych odpadów, ponieważ NFOŚiGW nie planuje naboru wniosków w tym zakresie. Jeżeli pojawi się możliwość pozyskania takich środków, będziemy informować na bieżąco.
- 8) Prowadzimy **Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze**:
- a) Udzielamy porad w zakresie warunków i zasad pozyskania dofinansowania;
 - b) Pomagamy mieszkańcom składać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność;
 - c) pracownik punktu uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW,
 - d) w okresie od 27.01.2026 do chwili obecnej udzielono mieszkańcom 37 konsultacji, za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ww. okresie w PKI wypełniono i złożono: 2 wnioski o dofinansowanie i 2 wnioski o płatność w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

- 9) Realizujemy zadania w ramach zawartego Porozumienia z WFOŚiGW – na pełnienie Operatora w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.
- a) operator prowadzi na bieżąco obsługę mieszkańców,
 - b) za pośrednictwem operatora złożono:
 - 2 wnioski o dofinansowanie z prefinansowaniem (zaliczką),
 - 1 dyspozycję wypłaty zaliczki.
- 10) W ramach programu „Mazowsze bez smogu”:
- a) 13 lutego wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie sprawozdanie z programu ochrony powietrza oraz z planu działań krótkoterminowych dot. pyłów zawieszonych;
 - b) 16 lutego wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z dot. dwutlenku siarki;
 - c) tego samego dnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wysłaliśmy sprawozdanie dot. ozonu;
 - d) w okresie pomiędzy sesjami ekodoradczynie udzielały mieszkańcom porad w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji.

3. Inwestycje – zadania

- 1) Realizujemy zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele”:
 - a) 19 grudnia 2025 r. – wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zadania;
 - b) 23 grudnia 2025 r. – podpisaliśmy umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży architektonicznej oraz branży elektrycznej
 - c) całkowita wartość wynagrodzenia za dokumentację 27 060,00 zł brutto,
 - d) termin wykonania dokumentacji w branży architektonicznej do 28.02.2026 r., zaś w branży elektrycznej do 30.06.2026 r.
 - e) ww. dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z planowanym naborem w ramach z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
- 2) Fundusz sołecki – Budki

- a) 9 lutego podpisaliśmy umowę z wykonawcą na modernizację podłogi w świetlicy wiejskiej w Budkach z materiału powierzonego przez gminę.
 - termin realizacji zadania 27 lutego,
 - 20 lutego wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego.
 - b) 19 stycznia zleciliśmy wykonawcy dowieszenie 1 oprawy led o mocy 60W wraz z niezbędnym osprzętem.
- 3) W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Bagienice:
- a) 26 stycznia 2026 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania polegającego na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przątalina (dz. nr 145/2, obręb 0004 Bagienice Wielkie). Tego samego dnia przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy.

Koszt zadania: 28 800,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2026 r.;
 - b) również 26 stycznia zleciliśmy usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją robót elektrycznych. Koszt usługi: 1 773,00 zł brutto;
 - c) 30 stycznia zakupiliśmy dziennik budowy. Koszt: 7,00 zł brutto;
2. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jedlinka:
- a) 10 lutego projektant zaktualizował kosztorys inwestorski oraz przedmiar na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlinka (dz. nr 78 obręb 0019 Jedlinka) – dowieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem;
 - b) 16 lutego wysłaliśmy zapytania ofertowe na realizację ww. zadania. Termin składania ofert: 23 lutego 2026 r., godz. 10:00;
 - c) 23 lutego podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Tego samego dnia przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy.
 - d) Koszt zadania: 2 500,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2026 r.;
3. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wasiły Zygny:
- a) 10 lutego projektant zaktualizował kosztorys inwestorski oraz przedmiar na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wasiły Zygny (dz. nr 205/2, 251, obręb 0047 Wasiły Zygny) – dowieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem.
 - b) 16 lutego wysłaliśmy zapytania ofertowe na realizację ww. zadania. Termin składania ofert: 23 lutego 2026 r., godz. 10:00;
 - c) 23 lutego podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Tego samego dnia przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy.
 - d) Koszt zadania: 2 500,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2026 r.;

- 4) Realizujemy zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w miejscowościach Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory:
- 5) Realizujemy zadanie dotyczące wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej układu drogowego obejmującego rozbudowę drogi gminnej ul. Stara Targowica wraz z włączeniem do DK57 oraz dróg ul. Wiatraczna ul. Doktora Wacława Bendowskiego, ul. Zuzanny ul. Polna w msc. Chorzele, gm. Chorzele.
- 6) Wystąpiliśmy z wnioskiem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o nadanie numeru dla dróg gminnych położonych na terenie miasta Chorzele na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Chorzele jako działki o nr: 165/15, 166/14, 166/11, 167/1, 168/21, zaliczonych do kategorii dróg gminnych oraz uzupełniliśmy wniosek w zakresie:
 - a) przekazania uchwały o nadaniu nazwy „Józefa Ignatowskiego” ulicy położonej w Chorzelach biegnącej w kierunku północnym od ulicy Brzozowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Chorzele działkami: Nr 166/11, Nr 167/1
 - b) aktualizacji załącznika graficznego;
- 7) Przyjęliśmy i wprowadziliśmy do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 11 wniosków z tego:
 - a) Wnioski o wpis do CEIDG – 3 szt.
 - b) Wnioski o zmianę wpisu w CEIDG – 5 szt.
 - c) Wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej – 2 szt.
 - d) Wnioski o wykreślenie działalności gospodarczej – 1 szt.
- 8) Wydaliśmy decyzję administracyjną w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- 9) W dniu 29 stycznia 2026 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Przasnyszu wysłaliśmy sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej.
- 10) Z dniem 31 stycznia 2026 roku zakończyliśmy procedurę związaną z przyjmowaniem oświadczeń o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Chorzele. Na podstawie tych oświadczeń naliczyliśmy roczne opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 11) W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego znak WIR-IV.7831.1.1.2026 w sprawie podziału rezerw celowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Spółek Wodnych, w dniu 6 lutego 2026 roku przekazaliśmy informację do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotyczącą wysokości zapotrzebowania na środki finansowe w 2026 roku na działalność bieżącą spółek wodnych w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zgłoszona kwota zapotrzebowania wyniosła 40 000,00 złotych dla każdej ze spółek.

- 12) Na podstawie Zarządzenia nr 245/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 8 października 2025 r., przeprowadzamy kontrole nieruchomości niezamieszkałych w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
- 13) Na podstawie Zarządzenia Nr 230/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 24 września 2025 r. przeprowadzamy kontrole zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
- 14) W następstwie wyboru oferty przetargowej na 26 lutego wyznaczyliśmy termin na podpisanie umowy z firmą BIS Błysk Sp. z o.o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i stadionu z terenu Miasta i Gminy Chorzele oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego w mieście Chorzele;
 - a) Umowa obowiązuje od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.
 - b) Kwota umowy to 2 373 710,08 zł brutto.
- 15) Wydaliśmy 5 decyzji o warunkach zabudowy.
- 16) Wydaliśmy 4 zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego dla budynków położonych w wsiach Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Mącice i Przątalina;
- 17) Wydaliśmy uzgodnienia lokalizacji przyłączy kablowych i złączy kablowo-pomiarowych niskiego napięcia w pasie dróg wewnętrznych położonych w mieście Chorzele - ulica Zuzanny i we wsi Zdziwów Stary;
- 18) Wydaliśmy uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi wewnętrznej położonej w mieście Chorzele – ulica Stara Targowica;
- 19) Wydaliśmy postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w mieście Chorzele;
- 20) Wydaliśmy 2 decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości położonych w Bagienicach Wielkich i Zarębach;
- 21) W dniu 12 lutego 2026 r. odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Chorzele, położonej w mieście Chorzele, przy ulicy Kasztanowej, oznaczonej w ewidencji i budynków w obrębie 0001 Chorzele jako działka nr 1711/1 o obszarze 0,0433 ha.
 - Ze względu na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości wybrana została forma sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych (sąsiednich), oznaczonych numerami działek nr: 1414/4, 1414/8 i 1711/2

- Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jednego uczestnika (właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1711/2), który w ustalonym terminie dokonał wpłaty wymaganego wadium oraz złożył pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym.
- Cena wywoławcza netto tej nieruchomości wynosiła 60 000 zł, a w wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę ostateczną netto w wysokości 60 600 zł.

- 22) Wydaliśmy zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, tj. przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 320109W Przątalina – Rembielin;
- 23) Wydaliśmy zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej nr 320140W Zaręby – Zaręby Podrzecze;
- 24) W sezonie zimowym 2026 zadania związane z odśnieżaniem dróg gminnych oraz zwalczaniem śliskości drogowej na terenie Gminy Chorzele realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Dla części I, II i III zadania usługi wykonuje firma Handlowo–Usługowa ANKROM Sp.j. J. Krajewski, J. Krajewska, natomiast dla części IV i V zadania – firma Usługowo–Handlowa Jacek Maksiński.
- 25) Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji zadania pn. Transport kruszywa naturalnego CNR o uziarnieniu 0–31,5 mm oraz kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0–31,5 mm, przeznaczonego do naprawy dróg gminnych żwirowych i gruntowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele w 2026 roku.

4. Zamówienia publiczne

- 1) Postanowieniem z dnia 20 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła odwołanie, które wniosła Firma Błysk do postępowania na **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i stadionu z terenu Miasta i Gminy Chorzele oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego w mieście Chorzele w okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.”**

W związku z powyższym do realizacji zamówienia wybraliśmy Firmę BIS BŁYSK, która jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu na kwotę 2 373 710,08 zł brutto. Cena jednostkowa 1 376,00 zł brutto za 1 Mg odpadów. Umowę z wykonawcą podpiszemy w terminie do końca lutego. Zamówienie obejmuje okres 12 miesięcy.

- 2) 27 stycznia otworzyliśmy oferty złożone do postępowanie **na nadzór inwestorski nad termomodernizacją 11 budynków użyteczności publicznej w ramach projektu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele** (dofinansowanie: Fundusze dla Mazowsza 2021-2027).

Wpłynęły trzy oferty od następujących wykonawców:

OFERTA NR I

BE CONCEPT Sp. z o.o., Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa.

Cena oferty – 200 244,00 zł brutto.

OFERTA NR II

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o., Elewatorska 17 lok.1, 15-620 Białystok.

Cena oferty – 293 970,00 zł brutto.

OFERTA NR III

SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (S.A. UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE, Aleje Jerozolimskie 134 lok. X PIĘTRO, 02-305 Warszawa.

Cena oferty – 329 640,00 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma BE CONCEPT Sp. z o.o., Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa, którą wybraliśmy do realizacji zamówienia. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 25 lutego. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zakończenie realizacji projektu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2027 r.

3) 29 stycznia o godz. 13.00 otworzyliśmy oferty do postępowania na **„Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele”**.

Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Firma Benzol Sp. z o.o, ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

Cena oferty:

- 233 974,82 zł brutto za zamówienie z prawem opcji,
- 203 465,35 zł brutto za zamówienie podstawowe,
- cena jednostkowa: 3,39 zł /za 1 litr oleju netto.

Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 25 lutego. Firma BENZOL będzie realizowała zamówienie w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

5. Zadania oświatowe

1. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi z dniem 31 sierpnia 2026 r. w odpowiedzi na prośbą o wydanie opinii w sprawie likwidacji otrzymaliśmy:
 - Opinię Rady Rodziców PSP w Pościeniu Wsi,
 - Opinię Rady Pedagogicznej PSP w Pościeniu Wsi,
 - Związki zawodowe: Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przasnyszu w ustawowym terminie 21 dni nie zajęły stanowiska.
- Złożyliśmy wniosek o wydanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji PSP w Pościeniu Wsi. Termin wydania opinii mija 2 marca 2026r.

- W dniu 6 lutego 2026 r. odbyły się kontrole (wizje lokalne) w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi i Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zaręczach dotyczące warunków nauczania, wychowania i opieki. Kontrole zostały przeprowadzone przez wizytatora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie w obecności upoważnionego pracownika naszego Urzędu.

Protokoły z kontroli odebrały w dniu 17 lutego dyrektorki ww. szkół. Skany protokołów dyrektorki przekazały do Kierownika Referatu Oświaty: PSP w Zaręczach – bez uwag, **PSP w Pościeniu Wsi – Zalecenia:** zapewnienie wszystkim uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia, zgodnie z art. 106 Prawa oświatowego, **nieprawidłowości:** do księgi uczniów wpisywane są dzieci przyjmowane do oddziału przedszkolnego, co jest niezgodne z rozporządzeniem MEN z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

- W dniu 23 lutego na oględziny ww. szkół przyjechał I Mazowiecki Wicekurator Oświaty – Pan Artur Nawrot. W oględzinach towarzyszyła mu Pani Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.
2. Wystąpiliśmy z wnioskiem do realizatora Krajowego Programu Aktywna Szkoła o udział w programie „Aktywny Orlik” – wnioskowaliśmy łącznie o 132 godziny zajęć dla 6 prowadzących. Czekamy na weryfikację wniosku.

6. Działania organizacyjne

1. KSEF – przygotowaliśmy urząd oraz wszystkie jednostki organizacyjne do korzystania z systemu KSEF, czyli systemu do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych. Wprowadziliśmy dwa zarządzenia: pierwsze wprowadzające zasady funkcjonowania systemu w urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz na poziomie urząd- jednostki organizacyjne, drugie w sprawie powołania Administratorów w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) oraz zasad nadawania uprawnień dla użytkowników Systemu KSeF dla Gminy Chorzele. W urzędzie wyznaczaliśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania w ramach KSEF.

2. e- doręczenia – od 1 stycznia 2026 roku polskie urzędy weszły w fazę pełnego wykorzystania systemu e-Doręczeń. System ten zastępuje tradycyjne listy polecone bezpieczną komunikacją elektroniczną. Urzędy są zobligowane do posiadania adresu w Bazie Adresów Elektronicznych i wysyłania pism w formie cyfrowej do każdego obywatela lub firmy posiadającej aktywną skrzynkę. Wobec powyższego pracownicy przed wysłaniem każdej przesyłki wychodzącej zobligowani są do sprawdzenia w wyszukiwarce BAE, czy dany podmiot zarówno podmiot publiczny jak i osoby fizyczne posiadają skrzynkę do e- doręczeń. Wszystkie systemy wewnętrzne Urzędu zostały skonfigurowane, przystosowane i zintegrowane, dzięki czemu nasz urząd bez zakłóceń korzysta z tego systemu. Największym jak dotąd wyzwaniem dla pracowników była wysyłka decyzji podatkowych, która z uwagi na wielkość naszej gminy wymagała dużo nakładów czasowych oraz

organizacyjnych związanych między innymi z przygotowaniem odpowiedniej logistyki informatycznej.

- 3. Centralny Rejestr Umów** – przygotowaliśmy procedurę przygotowującą urząd od 1 czerwca tego roku do funkcjonowania centralnego rejestru umów. Wyzaczyliśmy osobę odpowiedzialną za prowadzenie centralnego rejestru umów oraz zapoznaliśmy pracowników z zasadami rejestrowania różnego rodzaju umów pod kątem nadchodzącego obowiązku prowadzenia centralnego rejestru.

7. Zadania gospodarcze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w okresie do 25 lutego 2025 r wykonał następujące prace:

1. Zakupiono beczkę asenizacyjną o poj. 5000 l.
2. Dokonano spisu wodomierzy (pominięto domki letniskowe z powodu nieobecności właścicieli) – SUW Nowa Wieś,
3. Zakupiono 4 wodomierze przemysłowe, które zostaną wymienione na każdej studni głębinowej (ujęcia wody) na SUW Chorzele,
4. Zamontowano 5 lamp do oświetlenia terenu stacji uzdatniania wody w Chorzelach w celu oświetlenia placu i stref technologicznych,
5. Zdemontowano iluminacje świąteczne,
6. Pełniono dyżury w celu zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta Chorzele.

8. Kultura

Działania Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach:

1. 20-30 stycznia – Ferie Zimowe z OUK

21 stycznia – trzeci dzień ferii – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OUK. W turnieju wzięło udział 13 osób.

22 stycznia – czwarty dzień ferii – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Krak-Art” z Krakowa

23 stycznia – piąty dzień ferii- nauka gry na instrumentach dętych (była to lekcja pokazowa) oraz Bajkowe Kino z popcornem

26 stycznia – szósty dzień ferii- zajęcia kreatywne, kulinarne oraz Bajkowe Kino z popcornem

27 stycznia – siódmy dzień ferii- Bal Karnawałowy dla dzieci

28 stycznia – ósmy dzień ferii- wycieczka na Stadion PGE Narodowy oraz na wystawę klocków LEGO. W wycieczce wzięło udział 50 osób.

29 stycznia – dziewiąty dzień ferii- warsztaty wokalo-instrumentalne oraz spotkanie z policjantem

30 stycznia – dziesiąty dzień ferii- ognisko z kiełbaskami na zakończenie Ferii z OUK

2. **9 lutego** – Bal Karnawałowy w Klubie Seniora. W imprezie wzięło udział ok. 40 seniorów.
3. **14 lutego** – wizyta Marszałka Adama Struzika w Chorzelach. Ośrodek Kultury brał aktywny udział w wydarzeniu, wspierając jego organizację oraz realizację spraw logistycznych i organizacyjnych. Instytucja przygotowała również upominki dla uczestników, podkreślając wyjątkowy charakter spotkania.
4. **21 lutego** – wyjazd Klubu Seniora działającego przy OUK do kina na film „Dalej Jazda” do Przasnysza. W wyjeździe wzięło udział 40 osób.

Działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach

1. Kontynuacja akcji „**Mała książka wielki człowiek**”.
2. Dwa **czytania w przedszkolu** „Czasem jesteśmy chorzy”, „Bajki Grim w teatrzyku kamishibai”
3. **Finał IX Turnieju Gier Planszowych** o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
4. „**Tłusty Czwartek**” w Kurpiowskim Kole Biblioteki w Zaręczach.
5. Warsztaty walentynkowe dla dzieci „**Serca z masy solnej**”
1. **Wysłaliśmy wniosek do Narodowego Centrum Kultury** „Sferyczne Odkrycia w Zielonym Zakątku Kultury – Tydzień Bibliotek” w ramach programu Kultura- Interwencje. Edycja 2026.
2. **Wysłaliśmy wniosek do Muzeum Historii Polski** „Tydzień z Panem Brzechwą” w ramach programu Patriotyzm Jutra. Edycja 2026.